



LIFE18 IPE/GR/000013 | LIFE-IP CEI-Greece

Circular Economy Implementation in Greece
Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα

F1.D3 Dissemination & Communication Strategy Group Operation Plan
Επιχειρησιακό Σχέδιο Ομάδας Διάχυσης Αποτελεσμάτων & Επικοινωνιακής Στρατηγικής

Συντάκτης:	Μαίρη Πλατή, Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου, ΥΠΕΝ Διαμαντής Σεϊτανίδης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Εκδηλώσεων & Δημοσίων Σχέσεων Έργου, ΥΠΕΝ
Με τη συμβολή:	Σοφία Μάνη, Συντονίστρια Έργου, Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων, ΥΠΕΝ Ερωφίλη Πολιτοπούλου, Υπεύθυνη Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης Έργου, ΥΠΕΝ Πράσινο Ταμείο
Δράση F1	Overall Project Management & Monitoring of Project Progress Διαχείριση του έργου και παρακολούθηση της προόδου εργασιών του.
Υποδράση F1.1	Establishment and Operation of Project Management Structures Εγκαθίδρυση και Λειτουργία των Διοικητικών Οργάνων Διαχείρισης του Έργου.
Εταίροι:	ΥΠΕΝ, ΠΤ
Παραδοτέο:	F1. D3 (DCSG, ΟΔΑΕΣ)
Ημερομηνία:	6/10/2020
Είδος Αρχείου:	Παραδοτέο Διαχείρισης Έργου, Εσωτερικό Έγγραφο
Έκδοση:	1.0
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγράφου:	Διαμαντής Σεϊτανίδης, d.seitanidis@prv.ypeka.gr
Email έργου:	circulargreece@prv.ypeka.gr
Project website:	https://circulargreece.gr/el/



Το έργο LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το έργο LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

LIFE-IP CEI-Greece project (LIFE18 IPE/GR/000013) is co-funded by the LIFE Programme of the European Union.

The project LIFE-IP CEI-Greece (LIFE18 IPE/GR/000013) is co-funded by the Green Fund.



Η παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων της. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

The sole responsibility of this publication lies with the authors. EASME and European Union are not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Πίνακας Περιεχομένων

	2
Κατάλογος Πινάκων	4
1. Πληροφορίες Εγγράφου	4
1.1. Εκδόσεις	4
1.2. Ποιοτικός Έλεγχος Παραδοτέου	4
1.3. Συντομογραφίες	5
2. Σύνοψη	6
3. Executive Summary	6
4. Στόχος και Διάρθρωση του Οργάνου	7
4.1. Ταυτότητα ομάδας διάχυσης αποτελεσμάτων και επικοινωνιακής στρατηγικής	7
4.2. Ρόλοι και αρμοδιότητες της ομάδας διάχυσης αποτελεσμάτων και επικοινωνιακής στρατηγικής	8
5. Λειτουργία της ομάδας διάχυσης αποτελεσμάτων και επικοινωνιακής στρατηγικής	10
5.1. Ορισμός Μελών	10
5.2. Σύγκληση και Διεξαγωγή Συνεδριάσεων	10
5.2.1. Δομή Ημερήσιας Διάταξης	12
6. Σχεδιασμός Δράσεων E1, E2 και E3	13
7. Συντονισμός και Υποβολή Εκθέσεων	14
7.1. Παρακολούθηση	14
7.2. Υποβολή εκθέσεων	15
7.2.1. Εσωτερικές Εκθέσεις (Internal/Financial Reporting)	15
7.2.2. Ενημερωτικά σημειώματα (Monitoring News)	15
7.2.3. Επισκέψεις εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης (Monitoring visits)	15
7.2.4. Ενδιάμεσες/Τελικές Εκθέσεις (Interim/final reports)	16
7.2.5. Τροποποιήσεις Σύμβασης Επιχορήγησης (Grant Agreement Amendments)	16
8. Διαχείριση Ποιότητας Κινδύνων	17
8.1. Ποιοτικός Έλεγχος Παραδοτέων Δράσεων E1, E2 και E3	17
8.2. Διαχείριση Κινδύνων	17
9. Ενημέρωση του Κεντρικού Συμβουλίου Συντονισμού	18
10. Παράρτημα	20
10.1. Λίστα Επαφών ΟΔΑΕΣ	20

Κατάλογος Πινάκων

ΠΙΝΑΚΑΣ 1, Απεικόνιση Εκθέσεων	16
ΠΙΝΑΚΑΣ 2, Μέγεθος Κινδύνου.....	17

Κατάλογος Διαγραμμάτων

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1, Εντοπισμός κινδύνων μέσω αναλυτικών (top-down) και συνθετικών (bottom-up) διαδικασιών.	18
--	----

1. Πληροφορίες Εγγράφου

1.1. Εκδόσεις

Αριθμός	Ημερομηνία	Φορέας	Παρατηρήσεις
0.1	30/7/2020	ΥΠΙΕΝ	Προσχέδιο
0.2	30/8/2020	ΥΠΙΕΝ	Τελικό Σχέδιο
1.0	6/10/2020	ΥΠΙΕΝ	Τροποποίηση Ολοκλήρωση (κατόπιν Συνεδρίασης ΟΔΑΕΣ)

1.2. Ποιοτικός Έλεγχος Παραδοτέου

Έλεγχος	Ημερομηνία	Κατάσταση	Παρατηρήσεις
ΥΠΙΕΝ	30/8/2020	Ολοκληρώθηκε	Έλεγχος Τελικού Σχεδίου
ΟΡΓΑΝΟ	29/9/2020	Ολοκληρώθηκε	Τροποποίηση
ΥΠΙΕΝ	6/10/2020	Ολοκληρώθηκε	Ενσωμάτωση Τροποποιήσεων- Οριστικοποίηση

1.3. Συντομογραφίες

Συντομογραφία	Τίτλος
	ΑΓΓΛΙΚΑ
CE	Circular Economy
DCSG	Dissemination & Communication Strategy Group
EASME	Executive Agency for SMEs
ERS	Ecological Recycling Society
GRFU	Green Fund
HRA	Hellenic Recycling Association
HUA	Harokopian University of Athens
MEEN	Ministry of Environment and Energy
NECCA	Natural Environment and Climate Change Agency
NQIS- ELOT	National Quality Infrastructure System - Hellenic Organization of Standardization
TN	Terra Nova
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΑΦΝΗ	Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου
ΔΙΑΔΥΜΑ	Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΟΦΥΠΕΚΑ	Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
ΕΟΑΝ	Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ	Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας - Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
ΚΣΣ	Κεντρικό Συμβούλιο Συντονισμού
ΜΜΕ	Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ΟΔΑΕΣ	Ομάδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων και Επικοινωνιακής Στρατηγικής
ΟΕΑ	Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
ΠΤ	Πράσινο Ταμείο
ΥΠΕΝ	Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
ΧΠ	Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

2. Σύνοψη

Το έργο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σύνολο των εμπλεκόμενων εταίρων και φορέων και των δυνατοτήτων του καθενός από αυτούς, για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της αρμονικής συνεργασίας τους. Κεντρικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της στρατηγικής του έργου και των δραστηριοτήτων του, μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων, καθώς και ο άρτιος προγραμματισμός και έλεγχος των δράσεων και των πόρων του. Στρατηγικά, σκοπός είναι το έργο να εξελίσσεται ομαλά και σύμφωνα με το σχεδιασμό του, ή να γίνονται περιοδικές αναθεωρήσεις των επιμέρους παραμέτρων του, όπου αυτό χρειάζεται, ώστε να αντιμετωπίζονται όλες οι απρόβλεπτες καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να επηρεάζουν στο μικρότερο δυνατό βαθμό την επικοινωνιακή επίδοση του έργου. Επιχειρησιακά, σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι το έργο εξελίσσεται σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση σχετικά με τη συνολική πρόοδο, τα ορόσημα, τα παραδοτέα και τους κατανεμημένους πόρους. Οργανωτικά χρειάζεται να βελτιώνεται συνεχώς η προς τα έξω και η προς τα μέσα επικοινωνία του έργου, με ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα τεχνικής, οικονομικής, διοικητικής μέριμνας, πληροφόρησης και συντονισμού και ιδίως σε δραστηριότητες συλλογής δεδομένων που αναπτύχθηκαν ως τμήματα διαφορετικών δράσεων, στον έλεγχο ποιότητας αλλά και τη συμμόρφωση με τους κανόνες και τις διαδικασίες της ΕΕ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ως συντονιστής εταίρος, θα συνεργαστεί και στον επικοινωνιακό τομέα στενά με όλους τους άλλους εταίρους του έργου, προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη και επιτυχημένη επίτευξη των στόχων του, μέσω του αποτελεσματικού συντονισμού και της αποδοτικής συνεργασίας. Αυτό περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων διαχείρισης, διοίκησης, ποιοτικού ελέγχου των παραδοτέων, εκτέλεσης προϋπολογισμού, προετοιμασίας αντίστοιχων εγγράφων και εκθέσεων προόδου, αλληλεπίδρασης με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.λπ.

3. Executive Summary

The integrated project LIFE-IP CEI-Greece is designed to fully utilize the knowledge of all project beneficiaries, creating added value through their combined expertise and close collaboration.

The timely and fruitful communication between partners, for the successful scheduling and monitoring of all actions and funds, is an essential strategic goal of the project. Project development according to plan, including periodic reviewing when needed due to unforeseen circumstances, will ensure the best possible performance of all communication objectives and activities. Operationally there is a need to constantly improve the outbound and inbound communication, with particular emphasis upon technical, financial and administrative issues. Particular emphasis is required, in supporting the correct flow of information and finely tuned coordination and management of data, as the output of different actions, as well as in quality control procedures and harmonization with EU regulations.

The Ministry of Environment & Energy as the coordinating beneficiary, will closely collaborate in all communication issues with all other beneficiaries, in order to ensure the successful and timely fulfillment of the project objectives through careful coordination.