

LIFE-IP CEI-Greece



Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας
στην Ελλάδα

LIFE18 IPE/GR/000013



Παραδοτέο Δράσης D3.D3

Β' ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP CEI-Greece

D3.D3

Second Report on the Impact of the LIFE-IP CEI-Greece Pilot and Demonstration Actions

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025



Τίτλος:	Β' ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συντάκτες:	Ρουμπίνη Μαρίνη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Έρευνας, Πρόληψης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνη Έργου, ΕΟΑΝ Μαίρη Πλατή, Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου, ΥΠΕΝ Φαίη Νάκου, Εμπειρογνώμων, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ Μαρία Τσάκωνα, Ειδικός Συνεργάτης, ΥΠΕΝ Δημήτρης Χωματίδης, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Εμπειρογνώμων Κυκλικής Οικονομίας και Πληροφορικής, Πράσινο Ταμείο Ζωή Γαϊτανάρου, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Εμπειρογνώμων στη Διαχείριση Αποβλήτων, Πράσινο Ταμείο Ευστάθιος Φορτάτος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc, Terra Nova Δέσποινα Αθανασίου, Περιβαλλοντολόγος, MSc, Terra Nova Ελισάβετ Ανδριώτη, Γεωπόνος, Ειδική Διαχείρισης Αποβλήτων, ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗ Νίκη Ζολώτα, Χημικός Μηχανικός, Δίκτυο ΔΑΦΝΗ Φραγκούλης Κρόκος, Διευθυντής, ΕΛΟΤ Αικατερίνη Γιαννακούλα, Συντονιστής έργου, Ειδικός στη Διαχείριση Αποβλήτων, ΔΙΑΔΥΜΑ Αικατερίνη Δεμερτζή, Γραμματέας Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
Δράση D3	Παρακολούθηση του αντίκτυπου των πιλοτικών εφαρμογών και δράσεων επίδειξης / Monitoring the impact of the pilot and demonstration project actions
Εταίροι:	ΥΠΕΝ, Πράσινο Ταμείο, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, TerraNova, ΔΙΑΔΥΜΑ, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Τήνου, Δήμος Πάρου, Δήμος Αντιπάρου, Δήμος Θήρας, Δήμος Ναύπακτου, Δήμος BBB
Παραδοτέο:	D3.D3
Διαβάθμιση Εγγράφου:	Ελεύθερης Πρόσβασης
Ημερομηνία:	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025
Είδος Αρχείου:	Παραδοτέο δράσης
Έκδοση:	1.0
Υπεύθυνος Επικοινωνίας Εγγράφου:	Ρουμπίνη Μαρίνη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Έρευνας, Πρόληψης & Επικοινωνίας, Υπεύθυνη Έργου, ΕΟΑΝ r. marini@eoan.gr
Email έργου	circulargreece@prv.ypeka.gr
Project Website:	www.circulargreece.gr



Το έργο LIFE IP CEI-GREECE (LIFE18 IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

The project LIFE IP CEI-GREECE (LIFE18 IPE/GR/000013) is co-funded by the LIFE Programme of the European Union.



ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Το έργο LIFE IP CEI-GREECE (LIFE 18 IPE/GR/000013) συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

The project LIFE IP CEI-GREECE (LIFE 18 IPE/GR/000013) is co-funded by the Green Fund.

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.

The sole responsibility of this publication lies with the authors. CINEA and the European Union are not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Πληροφορίες Εγγράφου

Εκδόσεις

Αριθμός	Ημερομηνία	Φορέας	Παρατηρήσεις
0.1	17.09.2025	ΕΟΑΝ	Προσχέδιο
1.0	30.10.2025	ΕΟΑΝ	Ενσωμάτωση σχολίων
1.0	28.11.2025	ΕΟΑΝ	Ενσωμάτωση διορθώσεων & σχολίων

Ποιοτικός Έλεγχος Παραδοτέου

Έλεγχος	Ημερομηνία	Κατάσταση	Παρατηρήσεις
ΕΤΑΙΡΟΙ	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	
ΥΠΕΝ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025	ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ	
ΚΣΣ	ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025	ΕΓΚΡΙΣΗ	

Σύνοψη

Η παρακολούθηση της επίδοσης τόσο των πιλοτικών δράσεων, όσο και των δράσεων επίδειξης, του έργου LIFE-IP CEI Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» είναι πρώτιστης σημασίας για τον αντίκτυπο των δράσεων αυτών και κατ'επέκταση του έργου στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ενσωματώνοντας τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας. Η δράση D3, «*Παρακολούθηση του αντίκτυπου των πιλοτικών δράσεων και των δράσεων επίδειξης του έργου*», ικανοποιεί την απαίτηση του έργου να συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες, ώστε να αναφέρει περιοδικά τους βασικούς δείκτες επίδοσης (KPIs) που αφορούν στα πιλοτικά έργα εφαρμογής και στις δράσεις επίδειξης του έργου. Το συγκεκριμένο Παραδοτέο περιλαμβάνει την 2^η Αναφορά **(M72)** Καταγραφής και Παρακολούθησης **(Παραδοτέο D3.D3)** με στοιχεία που συλλέχτηκαν από τους συνδικαιούχους εταίρους από 11/2023 έως 10/2025, καθώς και στοιχεία από όσες από τις πιλοτικές εφαρμογές και δράσεις επίδειξης έλαβαν χώρα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2025. Επιπρόσθετα, το Παραδοτέο λαμβάνει υπόψη τον αναθεωρημένο μορφότυπο (ver.04) του Πρωτοκόλλου Μέτρησης του αντίκτυπου των πιλοτικών εφαρμογών και δράσεων επίδειξης, όπως διαμορφώθηκε και κατατέθηκε τον Ιούλιο 2025, βάσει των παρατηρήσεων του CINEA. Οι δείκτες και τα αποτελέσματα παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα 1. Με τη χρήση των διαμορφωμένων και συμφωνημένων δεικτών επίδοσης παρατίθεται και η αξιολόγηση του αντίκτυπου πιλοτικών δράσεων και των δράσεων επίδειξης του έργου.

Executive Summary

The monitoring of the performance of both the pilot actions and the demonstration actions of the LIFE-IP project "Implementation of Circular Economy in Greece" is of primary importance for the evaluation of the impact of these actions during the project implementation, as for their following implementation in the other regional areas. Action D3, "Monitoring the impact of the project's pilot and demonstration actions", fulfills the project's requirement to collect data and information in order to periodically report the key performance indicators (KPIs) related to the pilot implementation and demonstration actions.

This Deliverable includes the second version of the 2nd Reporting and Monitoring Report (M72) (Deliverable D3.D3) with data collected by the project partners from 1/11/2023 to 30/10/2025, as well as data from those of the pilot applications and demonstration actions that took place until October 2025. In addition, the Deliverable is based on the revised format (ver.04) of the Protocol for Measuring the Impact of Pilot Applications and Demonstration Actions, as developed and submitted in July 2025, based on CINEA's comments.

Key Performance Indicators (KPIs) constitute the critical (key) indicators of progress towards the desired results. The collection of data, as defined in the Protocol for Monitoring the Impact of Pilot Actions and Demonstration Actions (Deliverable D3.1) is biannual and concerns the following time periods and is monitored by the HRA/EOAN with interim reports/reports, before the submission of the final Deliverables, as planned. It is noted that based on a unanimous decision of the co-beneficiary partners responsible for the collection and the project coordinator, the data of the Municipalities will be provided on a biannual basis, like the rest,

but in the 1st and 6th months of each year. Analytical data with relevant KPIs are given in the Annex I of this report.

The impact assessment using the agreed KPIs shows significant progress in certain Circular Economy actions, while other key actions are facing delays due to lack of data or slow implementation. Actions **C1** and some pilot actions of **C2** have not yet produced measurable results because implementation (EGCs and pilot actions in 3 islands: Paros, Santorini, Tinos) have not started. There is an urgent need to accelerate administrative and operational processes to meet project timelines. There is strong progress in municipal Hazardous Waste Management (**action C3**). Partner DIADYMA in Western Macedonia has a fully operational hazardous household waste network, showing improved performance over time. Pilot implementation in MoA has begun, including data collection. Hazardous waste is reported in accordance with European Classification Numbers. High Impact on Food Waste Prevention (**action C4**) is recorded, as CMT achieved 725.5 tonnes of food waste generated in 2023–2025 and 584 tonnes of food waste prevented—exceeding annual targets, thus, 81% reduction in methane emissions, as calculated by HUA. The action demonstrates substantial environmental impact and clear climate benefits. Partial progress is achieved in Agrofood Waste Alliances (**action C5**) with nine (9) out of 23 Memoranda of Cooperation being established, and five (5) out of 18 agrofood waste projects. Major financial commitment by partner GRFU (**action C6**) is demonstrated, as Circular Economy support funds exceeding €167 million, with nearly half already committed. In addition, 50 standards related to CE were translated in Greek by partner ELOT strengthening policy and exhibiting regulatory alignment. Broad Capacity Building actions with wide regional outreach (**action C7**) with over 1,000 participants trained across 9 Regions of Greece, showing significant success. 4 out of 6 food-waste Forums were organized by partner HUA with specific thematics and strong stakeholder engagement. All targets of action C7 (13 regions, 8 forums) are foreseen to be met by project completion. Online training indicators pending due to late launch. Replication indicators (**action E3**) show a positive trend, with several KPIs already fulfilled. 18 out of 35 Green Public Procurements (GPPs) by all project partners have already been completed (**action F1.5**).

The project demonstrates substantial environmental benefits in areas where implementation is active, but key structural actions require acceleration to unlock full circular economy impact.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.....	7
1. Εισαγωγή.....	1
2. Αποτελέσματα 2ης Αναφοράς.....	3
3. Αξιολόγηση Αντίκτυπου Δράσεων.....	4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.....	10
Πίνακας 2 Δείκτες επίδοσης Δράσης C2: Εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιλεγμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές.....	10
Πίνακας 3 Δείκτες Επίδοσης Δράσης C3: Εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα δικτύων συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων.....	22
Πίνακας 4 Δείκτες Επίδοσης Δράσης C4: Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων.....	24
Πίνακας 5 Δείκτες Επίδοσης Δράσης C5: Ανάπτυξη τοπικών / περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής.....	25
Πίνακας 6 Δείκτες Επίδοσης Δράσης C6: Εφαρμογή οικονομικών εργαλείων για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας.....	21
Πίνακας 7 Δείκτες Επίδοσης Δράσης C7: Δράσεις Οικοδόμησης Δυναμικού.....	29
Πίνακας 8 Δείκτες Επίδοσης για τη Δράση E3: Αναπαραγωγή και μεταφορά επιδεικτικών δράσεων.....	30
Πίνακας 9 Δείκτες Επίδοσης για τη Δράση F1.5: Εφαρμογή και Παρακολούθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.....	33

1. Εισαγωγή

Το έργο LIFE-IP CEI Greece - Circular Economy Implementation in Greece, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους των εταίρων, αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά έργα για την Ελλάδα και φιλοδοξεί να συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και του επιχειρησιακού σχεδίου της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:

- Ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων σε 9 δήμους και σε 1 περιφέρεια για την προώθηση της πρακτικής εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων:
 - ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στη βάση των αρχών κυκλικής οικονομίας (5 νησιωτικοί και 1 ορεινός δήμος)
 - προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και χωριστή συλλογή (2 αστικοί δήμοι)
 - διαχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων (1 αστικός δήμος & 1 περιφέρεια)
 - εφαρμογή οικονομικού εργαλείου «Πληρώνω-Όσο-Πετάω» (1 αστικός δήμος)
- Εφαρμογή δράσεων για την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και ανάπτυξη τοπικών/ περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
- Ενίσχυση της χρήσης οικονομικών εργαλείων και ανάπτυξη προτύπων δευτερογενών υλικών για την υποστήριξη της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας
- Δημιουργία γνωσιακής βάσης για την παρακολούθηση της κυκλικής οικονομίας, ιδίως στον τομέα αποβλήτων
- Ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων φορέων και ευρύτερου κοινού σχετικά με την έννοια της κυκλικής οικονομίας και τη σύνδεσή της με τον τομέα αποβλήτων
- Κινητοποίηση συμπληρωματικών πηγών χρηματοδότησης για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
- Διάχυση αποτελεσμάτων του έργου και υποστήριξη εφαρμογής και αναπαραγωγής τους σε άλλες περιοχές.

Το έργο συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται σε συνεργασία με 19 στρατηγικούς εταίρους: το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Αλοννήσου, τον Δήμο Πάρου, τον Δήμο Αντιπάρου, τον Δήμο Τήνου, τον Δήμο Θήρας, τον Δήμο Ναυπακτίας, τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, τη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΔΙΑΔΥΜΑ, το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Δάφνη, την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, την Terra Nova Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική Ε.Π.Ε., τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης και την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης.

Το παρόν παραδοτέο εντάσσεται στη δράση D3 «Παρακολούθηση του αντίκτυπου των πιλοτικών δράσεων και των δράσεων επίδειξης του έργου», η οποία έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση της εφαρμογής των πιλοτικών δράσεων και των δράσεων επίδειξης του έργου. Η δράση βασίζεται στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεικτών επίδοσης και την παρακολούθησή τους κατά τρόπο συστηματικό και αποτελεσματικό, ώστε να αποτυπώνεται ο αντίκτυπος της εκτέλεσης των δράσεων στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων ενσωματώνοντας τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας. Τέλος, οι βασικοί δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators – KPIs) αποτελούν τους κρίσιμους (βασικούς) δείκτες προόδου ως προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Η συλλογή των στοιχείων, όπως έχει καθοριστεί στο Πρωτόκολλο Παρακολούθησης του Αντίκτυπου των Πιλοτικών Δράσεων και των Δράσεων Επίδειξης (Παραδοτέο D3.1) είναι εξαμηνιαία και αφορά στα κάτωθι χρονικά διαστήματα και παρακολουθείται από τον ΕΟΑΝ με τις ενδιάμεσες εκθέσεις/αναφορές, πριν την κατάθεση των τελικών Παραδοτέων, όπως σημειώνεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Σημειώνεται ότι βάσει σύμφωνης απόφασης των αρμοδίων για τη συλλογή συνδικαιούχων εταίρων και του συντονιστή του έργου τα στοιχεία των Δήμων θα δίνονται επί εξαμηνιαίας βάσης, όπως και τα υπόλοιπα, αλλά τον 1^ο και τον 6^ο μήνα του κάθε έτους.

A/A	Περίοδος Συλλογή Στοιχείων	Εκθέσεις/Παραδοτέα	STATUS
0		Παραδοτέο D3.D1 Πρωτόκολλο Συλλογής Στοιχείων	v.01 (3/2023) v.02 (4/2023) v.03 (06/2023) v.04 (07/2025)
1	M40 (M43)-M48 (Μάιος 2023-Οκτώβριος 2023)	Παραδοτέο D3.D2 1 ^η Αναφορά 10/2023	v.01 (11/2023) v.02 (1/2024)
2	M49 - M54 (Νοέμβριος 2023-Απρίλιος 2024)	Εσωτερική Έκθεση /Αναφορά (Νοέμβριος 2023-Απρίλιος 2024)	✓
3	M55 - M60 (Μάιος 2024-Οκτώβριος 2024)	Εσωτερική Έκθεση /Αναφορά (Μάιος 2024-Οκτώβριος 2024)	✓
4	M61 – M64 (Νοέμβριος 2024-Απρίλιος 2025)	Εσωτερική Έκθεση/Αναφορά (Νοέμβριος 2024-Απρίλιος 2025)	✓

5	M67-M72 (Μάιος 2025-Οκτώβριος 2025)	Εσωτερική Έκθεση /Αναφορά (Μάιος 2025-Οκτώβριος 2025)	✓
6	M49 - M72 (Νοέμβριος 2023-Οκτώβριος 2025)	Παραδοτέο D3.D3 2 ^η Αναφορά 10/2025	v.01 10/2025
7	M73 - M78 (Νοέμβριος 2025-Απρίλιος 2026)	Εσωτερική Έκθεση /Αναφορά (Νοέμβριος 2025-Απρίλιος 2026)	
8	M79 - M84 (Μάιος 2026-Οκτώβριος 2026)	Εσωτερική Έκθεση /Αναφορά (Μάιος 2026-Οκτώβριος 2026)	
9	M85 - M90 (Νοέμβριος 2026-Απρίλιος 2027)	Εσωτερική Έκθεση /Αναφορά (Νοέμβριος 2026-Απρίλιος 2027)	
10	M91 - M96 (Μάιος 2027-Οκτώβριος 2027)	Εσωτερική Έκθεση /Αναφορά (Μάιος 2027-Οκτώβριος 2027)	
11	M73 – M96 (Νοέμβριος 2025-Οκτώβριος 2027)	Παραδοτέο D3.D4 3 ^η Αναφορά (10/2027)	

2. Αποτελέσματα 2ης Αναφοράς

Τα στοιχεία που συλλέχτηκαν κατά το διάστημα (M49-M72) και αφορούν στην παρακολούθηση του αντίκτυπου των πιλοτικών εφαρμογών και των επιδεικτικών δράσεων του έργου αφορούν στους κάτωθι δείκτες:

- Δράση C2: Εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επιλεγμένες 5 νησιωτικές και στη 1 ορεινή περιοχή **(από το φορέα ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗ για τους νησιωτικούς Δήμους και Terra Nova για τον ορεινό Δήμο Ναυπακτίας)**
- Δράση C3: Εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα δικτύων συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων **(από τους φορείς ΔΙΑΔΥΜΑ, Δήμο Αθηναίων/ Terra Nova)**
- Δράση C4: Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων **(από τους φορείς ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Πράσινο Ταμείο και Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης)**
- Δράση C5: Ανάπτυξη τοπικών / περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής, **(από το συντονιστή φορέα ΥΠΕΝ)**

- Δράση C6: Εφαρμογή οικονομικών εργαλείων για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας **(από τους φορείς Πράσινο Ταμείο και ΕΛΟΤ)**
- Δράση C7: Δράσεις Οικοδόμησης Δυναμικού **(από τους φορείς Πράσινο Ταμείο και Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο)**
- Δράση E3: Αναπαραγωγή και μεταφορά Επιδεικτικών Δράσεων **(από το συντονιστή φορέα ΥΠΕΝ, το Πράσινο Ταμείο)**
- Δράση F1.5 Εφαρμογή και παρακολούθηση πράσινων προμηθειών **(από το φορέα Πράσινο Ταμείο)**

Δεν καταχωρήθηκαν στοιχεία από τις ακόλουθες δράσεις, που μόλις ξεκίνησαν ή δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει:

- Δείκτες επίδοσης της Δράσης C1 Κατασκευή και Λειτουργία των Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων, καθώς οι δράση δεν έχει ξεκινήσει.
- Δείκτες επίδοσης Δράσης C2 όσον αφορά στοιχεία από τους Δήμους Πάρου, Θήρας και Τήνου, καθώς δεν έχουν ξεκινήσει οι πιλοτικές δράσεις εκεί ή το διάστημα εκκίνησης δεν αρκεί.

Στο **Παράρτημα Ι** δίνονται τα στοιχεία όπως συλλέχτηκαν από τους αρμόδιους φορείς και καταχωρίστηκαν από τον ΕΟΑΝ. Η αρίθμηση των Πινάκων ακολουθεί την αρχική αρίθμηση του Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης των Δεικτών (Παραδοτέο D3.D1). Σημειώνεται ότι από την προηγούμενη αναφορά έχουν διαφοροποιηθεί/προστεθεί οι δείκτες C3.2 (προσθήκες κωδικών στα Επικίνδυνα Οικιακά Απόβλητα), C5.2 (Σχέδια συμμαχιών) C6.1 & C6.5 (αριθμός χρηματοδοτικών εργαλείων) και έχουν προστεθεί Δείκτες F1.1 (Αριθμός Πράσινων Συμβάσεων που υλοποιήθηκαν από τους εταίρους), όπως αναφέρονται στο Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης των Δεικτών (αναθ. 04 7/2025).

3. Αξιολόγηση Αντίκτυπου Δράσεων

Δράση C1. Κατασκευή και Λειτουργία των Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και επομένως δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επίδοση της εν λόγω δράσης. Ωστόσο προκύπτει η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για τη λειτουργία των ΟΠΣ.

Δράση C2 Εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επιλεγμένες 5 νησιωτικές και στη 1 ορεινή περιοχή

Η εφαρμογή των πιλοτικών δράσεων κυκλικής οικονομίας σε τρεις νησιωτικούς δήμους δεν έχουν ξεκινήσει. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία δε μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επίδοση της εν λόγω δράσης. Ωστόσο προκύπτει η ανάγκη

επιτάχυνσης των διαδικασιών για την έναρξη εφαρμογής των δράσεων κυκλικής οικονομίας, όπως προβλέπονται σε κάθε πιλοτική περιοχή κάτω από τη Δράση C2.

Δράση C3 Εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα δικτύων συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει αναπτυχθεί δίκτυο συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων (ΕΟΑ) που λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2023. Έχει επιτευχθεί βελτίωση στην επίδοση με την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου συλλογής διαχείρισης ΕΟΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, από την προηγούμενη περίοδο αναφοράς.

Στον Δήμο Αθηναίων, έχει ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή συλλογής σε δημοτικά διαμερίσματα με καταγραφή των αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης επίδοσης KPI C3.2 έχει αναλυθεί και διαφοροποιηθεί ως προς τους Κωδικούς ΕΚΑ των ΟΕΑ:

16 05 04* Αέρια σε δοχεία πίεσης
18 01 03* Μολυσματικά
20 01 13* Διαλύτες
20 01 19* Παρασιτοκτόνα
20 01 21* Σωλήνες φθορισμού
20 01 27* Χρώματα
20 01 31* Φάρμακα
20 01 33* Μπαταρίες - Συσσωρευτές
20 01 35* ΑΗΗΕ

Δράση C4: Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων.

Από τα στοιχεία παρακολούθησης της δράσης C4 προκύπτει ότι το συνολικό βάρος παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης ήταν 725,509 τόνοι το διάστημα 1/11/2023 – 31/10/2025 (Δείκτης KPI-C4.1). Το ίδιο χρονικό διάστημα οι δράσεις πρόληψης που εφαρμόστηκαν κάτω από τη δράση C4, οδήγησαν στην πρόληψη σπατάλης 584,072 τόνων τροφίμων (Δείκτης KPI-C4.2) στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης που καλύπτει τον αναμενόμενο στόχο πρόληψης σπατάλης τροφίμων (250 τόνοι κατ'έτος).

Σχετικά με το δείκτη KPI-C4.3 βάσει των στοιχείων που παρέδωσε η ΚΑΘ, χάρη στις ενέργειες για την πρόληψη αποβλήτων τροφίμων, επιτεύχθηκε μείωση εκπομπών Μεθανίου κατά 81,05%, όπως υπολογίστηκε από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Δράση C5: Ανάπτυξη τοπικών / περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής.

Όσον αφορά την Δράση C5 το ΥΠΕΝ που ηγείται της δράσης σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου έχει προχωρήσει σε εννέα (9) Μνημόνια συνεργασίας για τη διαχείριση αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής (Δείκτης KPI-C5.1) στις Περιφέρειες Κρήτης, Στερεάς Ελλάδος, και Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΕ Θεσπρωτίας στον Δήμο Ναυπακτίας, στον Αναλυτικά:

Συμμαχία 1

Υπεγράφη στις 19/12/2024, εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ» με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την αξιοποίηση των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Συμμαχία 2

Υπεγράφη στις /03/2025, εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και τη ΜΚΟ «Καθαρή Μάνη» με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την αξιοποίηση των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Συμμαχία 3

Υπεγράφη στις 04/04/2025 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την αξιοποίηση των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας

Συμμαχία 4

Υπεγράφη στις 05/04/2025 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την αξιοποίηση των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Συμμαχία 5

Υπεγράφη στις 05/05/2025 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την προώθηση της αξιοποίησης των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Συμμαχία 6

Υπεγράφη στις 08/05/2025 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του Εργαστηρίου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΕΛΜΕΠΑ) με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την προώθηση της αξιοποίησης των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Συμμαχία 7

Υπεγράφη στις 20/05/2025 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την αξιοποίηση των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στη Θεσσαλία.

Συμμαχία 8

Υπεγράφη στις 28/05/2025 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την προώθηση της αξιοποίησης των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Συμμαχία 9

Υπεγράφη στις 21/10/2025 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την προώθηση της αξιοποίησης των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στη Θεσπρωτία.

Δράση C6: Εφαρμογή οικονομικών εργαλείων για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας.

Έχουν αναπτυχθεί τα 3 από τα 4 Χρηματοδοτικά προγράμματα εμπλουτισμένα με δείκτες Κυκλικής Οικονομίας από το φορέα Πράσινο Ταμείο.

1. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» (Απρίλιος 2023).
2. «Αποκατάσταση Δημοσίου Χώρου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
3. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» (Ιούλιος 2025).

Σύνολο κεφαλαίων για την υποστήριξη της Κυκλικής Οικονομίας: 167.954.170,00€ όπου 87.982.115,00€ είχαν δεσμευτεί έως το 2024 ενώ τα υπόλοιπα 79.972.055,00€ αφορούν νέα κεφάλαια **(Δείκτης KPI-C6.2)**

Σε σχέση με τους δείκτες **KPI-C6.3** και **KPI-C6.4** έχουν αναπτυχθεί ή/και μεταφραστεί 50 Πρότυπα Κυκλικής Οικονομίας, από τον συνδικαιούχο εταίρο ΕΛΟΤ.

Δράση C7: Δράσεις Οικοδόμησης Δυναμικού

Στα πλαίσια της δράσης C7 μέχρι στιγμής έχουν εκπαιδευτεί >1000 ενδιαφερόμενοι (σε όλες τις βαθμίδες και ιδιότητες) εξασφαλίζοντας μια σημαντική διείσδυση στις τοπικές κοινωνίες.

Μέχρι στιγμής Περιφερειακά Σεμινάρια Οικοδόμησης Δυναμικού έχουν υλοποιηθεί σε 9 Περιφέρειες της χώρας (με αριθμό συμμετεχόντων) ως εξής: στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (48) στις 14-16 Ιουνίου 2023 στην Αλεξανδρούπολη, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (190) στις 18-20 Οκτωβρίου 2023 στην Κοζάνη, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (139) στις 4-7 Δεκεμβρίου 2023 στην Χίο, την Μυτιλήνη, την Ικαρία, την Λήμνο, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (221) στις 26-29 Μαρτίου 2024 στην Ρόδο, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (85) στις 25-27 Ιουνίου 2024 στην Θεσσαλονίκη, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (98) στις 21-23 Οκτωβρίου 2024 στην Καλαμάτα, στην Περιφέρεια Αττικής (68) στις 16-18 Δεκεμβρίου 2024 στην Αθήνα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (102) στις 9-11 Απριλίου 2025 στην Λάρισα και στην Περιφέρεια Ηπείρου (72) στις 17-19 Ιουνίου 2025 στα Ιωάννινα **(Δείκτης KPI-C7.1)**. Στον **Πίνακα 7** του παραρτήματος δίνονται στατιστικά στοιχεία ανά τύπο εκπαιδευόμενου (Διοικητικό δημοτικό/περιφερειακό προσωπικό, Οικονομικό δημοτικό προσωπικό, Τεχνικό δημοτικό προσωπικό, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, πολίτες κλπ.). Τα 9 Σεμινάρια Οικοδόμησης Δυναμικού που υλοποιήθηκαν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Αττικής, Θεσσαλίας και Ηπείρου καλύπτουν επίσης το

Δείκτη παρακολούθησης **KPI-C7.5**, που αφορά στην πραγματοποίηση Σεμιναρίων Οικοδόμησης Δυναμικού στις 13 Περιφέρειες της χώρας μέχρι το τέλος του έργου.

Επιπλέον, στα πλαίσια της Δράσης C7 πραγματοποιήθηκαν 4 (από τα 6) Φόρουμ Πρόληψης Σπατάλης τροφίμων (**Δείκτης KPI-C7.6**).

- 1ο Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων "Μέτρηση, πρόληψη και διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων στον τομέα της εστίασης", 20.10.2022 Ηράκλειο Κρήτης
- 2ο Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων "Εστίαση & Φιλοξενία, 2.10.2023 Αθήνα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
- 3ο Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων σε Επιχειρήσεις Πώλησης & Διανομής Τροφίμων, 26.6.2024 Κέντρο Πρόληψης-Επαναχρησιμοποίησης-Ανακύκλωσης Δήμου Θεσσαλονίκης
- 4ο Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων: «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», 4.7.2025, Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης δίνονται στον Πίνακα C7 και στα σχετικά Παραδοτέα. Ο αριθμός των εμπλεκόμενων μερών (εκπρόσωποι φορέων και ΜΚΟ) στα 4 Φόρουμ για την πρόληψη σπατάλης τροφίμων είναι εντός στόχων και ικανοποιητικός (**Δείκτης KPI-C7.2**). Αναμένεται να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον άλλα 2 Φόρουμ Πρόληψης Σπατάλης τροφίμων μέχρι το τέλος του έργου.

Δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για τον δείκτη **KPI-C7.3** καθώς οι διαδικτυακές εκπαιδεύσεις ξεκίνησαν και υλοποιούνται 10-11^{ος} 2025 (M72-M73) από το Δίκτυο Δάφνη.

Στα πλαίσια της Δράσης C7 αναπτύχθηκαν 21 θεματικές κατηγορίες μαθημάτων κατάρτισης (Οικοδόμησης Δυναμικού) - **Δείκτης KPI-C7.4** ως ακολούθως:

- Θεσμικό πλαίσιο
- ΠΟΠ (Οικονομικά Εργαλεία-Πληρώνω όσο Πετάω)
- ΠΔΣ (Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις)
- Προϊόν Ως Υπηρεσία
- ΚΔΕΥ (Κέντρα Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης)
- Κέντρα Επιδιόρθωσης (Repair Cafe)
- Μείωση σπατάλης τροφίμων
- Πρόληψη
- Διαμοιρασμός/Βιομηχανική Συμβίωση
- Επαναχρησιμοποίηση
- Ρεύματα αποβλήτων - ΑΗΣΣ
- Ρεύματα αποβλήτων - ΑΗΕΕ
- Υποδομές Κυκλικής Οικονομίας
- Ρεύματα αποβλήτων – Πλαστικά
- Ρεύματα αποβλήτων - Τοξικά στα προϊόντα
- Ρεύματα αποβλήτων - Κλωστοϋφαντουργικά
- Νέα ρεύματα αποβλήτων / ΣΣΕΔ (Γεωργικά Πλαστικά/Φυτοφάρμακα)

- Ψηφιακά εργαλεία
- Βιο-οικονομία
- Matrix συνεργειών
- Επιτραπέζιο παιχνίδι κυκλικής οικονομίας

Τα μαθήματα των σεμιναρίων διαφοροποιήθηκαν τον 6/2024 ώστε να είναι περισσότερο στοχευμένα στις ανάγκες των περιφερειών. Έτσι και αλλιώς οι ανάγκες του δυναμικού κάθε Περιφέρειας προσδιορίζονται κάθε φορά κατόπιν αποστολής σχετικού ερωτηματολογίου, και αξιολόγησης αυτού.

Ο αναμενόμενος στόχος που έχει τεθεί κάτω από το δείκτη **KPI-C7.4** έχει επιτευχθεί.

Δράση E3: Αναπαραγωγή και μεταφορά δράσεων επίδειξης

Η αναπαραγωγή και μεταφορά των δράσεων επίδειξης έχει ξεκινήσει και οι δείκτες επίδοσης καταγράφηκαν, παρακολουθείται η θετική τάση επίτευξης. Οι δείκτες **KPI-E3.4-E3.5** έχουν ήδη επιτευχθεί από την προηγούμενη περίοδο, ενώ οι δείκτες **KPI-E3.1-E3.2-E3.3** αναμένεται να επιτευχθούν έως το τέλος του έργου.

Δείκτης Επίδοσης KPI-F1.1

Ήδη έχουν υλοποιηθεί 18 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP) από τους εταίρους, με τελικό στόχο τις 35. Αυτές αντιστοιχούν στο σύνολο των €73,282.41. Κρίνεται ότι υπάρχει μια θετική προδιάθεση ως προς την επίτευξη του τελικού στόχου, ειδικά εν όψη της δημιουργίας και των Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων στους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης καθώς οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις εντάσσονται στην εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία και είναι υποχρέωση των εταίρων να τις υιοθετούν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας 2 Δείκτες επίδοσης Δράσης C2: Εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιλεγμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές.

Εταίροι: Δίκτυο Δάφνη, ΤΝ, Δήμος Τήνου, Δήμος Πάρου, Δήμος Αντιπάρου, Δήμος Θήρας, Δήμος Ναύπακτου, Δήμος Αλοννήσου

Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα μέτρησης δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/ Μέτρησης	Αποτελέσματα (τόνοι)					
					M49-M72					
					Αλόννησος	Πάρος	Αντίπαρος	Τήνος	Σαντορίνη	Ναύπακτος
Συνολικό βάρος χωριστά συλλεχθέντων υλικών/αποβλήτων που προορίζονται για ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση ανά ρεύμα υλικού/αποβλήτου*: 1. Χαρτί/Χαρτόνι συσκευασίες, έντυπο λοιπά (μη ανακυκλώσιμο) 2. Πλαστικό συσκευασίες (LDPE film, HDPE, PET, PS, PP) Λοιπά πλαστικά 3. Γυαλί συσκευασίες λοιπά γυαλί 4. Μέταλλο Συσκευασίες (αλουμίνιο,	Τόνοι	εξαμηνιαία	Τμήμα Καθαριότητας Δήμου (Στοιχεία δρομολογίων/ απορριμματοφόρων ή ζυγολόγια) +HMA	ΔΑΦΝΗ, ΤΝ, Δήμος Τήνου, Δήμος Πάρου, Δήμος Αντιπάρου, Δήμος Θήρας, Δήμος Ναύπακτου, Δήμος Αλοννήσου	1. Χαρτόνι: 4,11 2. PET: 1,73 3. Γυαλί: 11,8* 4. Αλουμίνιο: 0,064 5. Πλαστικό φιλμ: 0,03 6. Αποτσίγαρα: 0,0014* *η τιμή για το εξάμηνο M67-M72 έχει υπολογιστεί κατ'εκτίμηση)	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	1. Χαρτόνι: 23,12 2. PET: 18,2 (18,40) 3. Γυαλί: 92,9 4. Αλουμίνιο: 1,5*	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	1. Χαρτόνι: 0,02 2. PET: 0,1 3. ΑΗΗΕ: 0,015

Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα μέτρησης δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/ Μέτρησης	Αποτελέσματα (τόνοι)					
					M49-M72					
					Αλόνησος	Πάρος	Αντίπαρος	Τήνος	Σαντορίνη	Ναύπακτος
λευκοσίδηρος) λοιπά μέταλλα 5. Αποσίγαρα 6. Ογκώδη απόβλητα παραλιών (ομπρέλες, καρέκλες κτλ.) 7. Βιοαπόβλητα 8. Κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα 9. Ογκώδη (στρώματα, έπιπλα, πλαστικά) 10. ΑΗΗΕ 11. Λοιπά ρεύματα αποβλήτων (π.χ. ποδήλατα, βιβλία, παιχνίδια) * για όλους τους Δήμους της C2										
Ποσοστό καθαρότητας χωριστά συλλεχθέντων υλικών/αποβλήτων (Λίστα 1-11) * για όλους τους Δήμους της C2	%	εξαμηνιαία	συλλογή στοιχείων από Δήμους, ΚΔΑΥ, Εταίροι πιλότων	ΔΑΦΝΗ	1. Χαρτόνι: 95% 2. PET: 92% 3. Γυαλί: 90% 4. Αλουμίνιο: 92% 5. Αποσίγαρα: 96%	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	1. Χαρτόνι: 99% 2. PET: 95% 3. Γυαλί: 97% 4. Αλουμίνιο: 98%	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	
Συνολικό βάρος υλικών/αποβλήτων που	Τόνοι	εξαμηνιαία	Υπολογίζεται εμμέσως από	ΔΑΦΝΗ	17,74	Εκκρεμεί η έναρξη της	136,02	Εκκρεμεί η έναρξη της	Εκκρεμεί η έναρξη της	

Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα μέτρησης δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/ Μέτρησης	Αποτελέσματα (τόνοι)					
					M49-M72					
					Αλόννησος	Πάρος	Αντίπαρος	Τήνος	Σαντορίνη	Ναύπακτος
εκτρέπονται από την ταφή * για όλους τους Δήμους της C2			δείκτες στις γραμμές 4 και 6			Πιλοτικής Δράσης		Πιλοτικής Δράσης	Πιλοτικής Δράσης	
Παραγωγή αποβλήτων ανά κάτοικο * για όλους τους Δήμους της C2	Τόνοι	εξαμηνιαία	Δήμος, ΧΥΤΑ, ΚΔΑΥ, Εταίροι πιλότων	ΔΑΦΝΗ, ΤΝ, , Δήμος Τήνου, Δήμος Πάρου, Δήμος Αντιπάρου, Δήμος Θήρας, Δήμος Ναυπάκτου, Δήμος Αλοννήσου						
Ποσοστό ΔσΠ ανά ρεύμα * για όλους τους Δήμους της C2	%	εξαμηνιαία	έμμεσα από στοιχεία ποσοτήτων αποβλήτων χωριστά συλλεχθέντων	ΔΑΦΝΗ	1. Χαρτόνι: 2,7% 2. PET: 2,4% 3. Γυαλί: 35,2% 4. Αλουμίνιο: 2,7%	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	1. Χαρτόνι: 2,25% 2. PET: 6% 3. Γυαλί: 54% 4. Αλουμίνιο: 3%	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	
Αριθμός συμμετεχόντων νοικοκυριών/επιχειρήσεων στο σύστημα χωριστής συλλογής αποβλήτων * για όλους τους Δήμους της C2	αριθμός νοικοκυριών / επιχειρήσεων	εξαμηνιαία	συλλογή στοιχείων από Δήμους, Αρχή: συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής στο σύστημα	ΔΑΦΝΗ	44 επιχειρήσεις	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	62 επιχειρήσεις	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	

Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα μέτρησης δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/ Μέτρησης	Αποτελέσματα (τόνοι)					
					M49-M72					
					Αλόννησος	Πάρος	Αντίπαρος	Τήνος	Σαντορίνη	Ναύπακτος
			Mid-term / end: ερωτηματολόγια							
Προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς * για όλους τους Δήμους της C2	αριθμός μόνιμου πληθυσμού , επισκεπτών και τοπικών τουριστικών επιχειρήσεων	εξαμηνιαία	ερωτηματολόγια	ΔΑΦΝΗ, ΤΝ, , Δήμος Τήνου, Δήμος Πάρου, Δήμος Αντιπάρου, Δήμος Θήρας, Δήμος Ναυπακτίας, Δήμος Αλοννήσου και κλαδικοί εκπρόσωποι (π.χ. σύλλογοι ξενοδόχων)	Το 90% των επιχειρήσεων εστίασης και λιανικής πώλησης τροφίμων της περιοχής στόχου της Δράσης έχουν ενημερωθεί	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	Το 100% των επιχειρήσεων εστίασης και λιανικής πώλησης τροφίμων έχουν ενημερωθεί	70% των επιχειρήσεων εστίασης και λιανικής πώλησης τροφίμων της περιοχής στόχου της Δράσης έχουν ενημερωθεί	60% των επιχειρήσεων εστίασης και λιανικής πώλησης τροφίμων της περιοχής στόχου της Δράσης έχουν ενημερωθεί	
Συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων * για όλους τους Δήμους της C2	Αριθμός επιχειρήσεων	εξαμηνιαία	Εθελοντική συμφωνία μεταξύ επιχείρησης και Δήμου	ΔΑΦΝΗ, ΤΝ, , Δήμος Τήνου, Δήμος Πάρου, Δήμος Αντιπάρου, Δήμος Θήρας, Δήμος Ναύπακτου, Δήμος Αλοννήσου	88% (44 από τις 50 επιχειρήσεις, που βρίσκονται εντός του δικτύου αποκομιδής της Δράσης)	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	94% (62 στις 66 επιχειρήσεις, που βρίσκονται εντός του δικτύου αποκομιδής της Δράσης)	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	Εκκρεμεί η έναρξη της Πιλοτικής Δράσης	
Αριθμός μαθητών που συμμετείχαν σε	Αριθμός μαθητών	εξαμηνιαία	λίστες συμμετοχής εκδηλώσεων	ΔΑΦΝΗ, ΤΝ, , Δήμος Τήνου, Δήμος Πάρου,						

Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα μέτρησης δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/ Μέτρησης	Αποτελέσματα (τόνοι)					
					M49-M72					
					Αλόνησος	Πάρος	Αντίπαρος	Τήνος	Σαντορίνη	Ναύπακτος
ενημερωτικές εκδηλώσεις του έργου * για όλους τους Δήμους της C2				Δήμος Αντιπάρου, Δήμος Θήρας, Δήμος Ναύπακτου, Δήμος Αλοννήσου						
Αριθμός πολιτών/τουριστών που συμμετείχαν σε ενημερωτικές εκδηλώσεις του έργου * για όλους τους Δήμους της C2	Αριθμός ατόμων	εξαμηνιαία	λίστες συμμετοχής εκδηλώσεων	ΔΑΦΝΗ, ΤΝ, Δήμος Τήνου, Δήμος Πάρου, Δήμος Αντιπάρου, Δήμος Θήρας, Δήμος Ναύπακτου, Δήμος Αλοννήσου						
Προϊόντα που προέκυψαν από μεταποίηση/επιδιόρθωση αποβλήτων (ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ - π.χ. precious plastic machine; ΟΓΚΩΔΗ και ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ) *ΜΟΝΟ Πάρος-Αντίπαρος	Αριθμός τεμαχίων ή ποσότητα (τόνοι)	εξαμηνιαία	λίστα καταγραφής: αρμοδιότητα του λειτουργού υποδομής θα είναι να καταγράφει τα εισερχόμενα υλικά, τα εξερχόμενα υλικά και αν θα χρησιμοποιηθούν εντός ή εκτός του	ΔΑΦΝΗ, ΤΝ, Δήμος Τήνου, Δήμος Πάρου, Δήμος Αντιπάρου, Δήμος Θήρας, Δήμος Ναύπακτου, Δήμος Αλοννήσου						
Προϊόντα από απόβλητα που αξιοποιήθηκαν	Αριθμός τεμαχίων ή	εξαμηνιαία		ΔΑΦΝΗ, ΤΝ, Δήμος Τήνου,						

Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα μέτρησης δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/ Μέτρησης	Αποτελέσματα (τόνοι)					
					M49-M72					
					Αλόνησος	Πάρος	Αντίπαρος	Τήνος	Σαντορίνη	Ναύπακτος
ΕΝΤΟΣ ή ΕΚΤΟΣ της τοπικής οικονομίας (ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ - π.χ. precious plastic machine; ΟΓΚΩΔΗ, ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΚΟΜΠΟΣΤ, ΒΙΟΑΕΡΙΟ) * για όλους τους Δήμους της C2	ποσότητα (τόνοι)		νησιού/ορεινής περιοχής	Δήμος Πάρου, Δήμος Αντιπάρου, Δήμος Θήρας, Δήμος Ναύπακτου, Δήμος Αλοννήσου						

Πίνακας 3 Δείκτες Επίδοσης Δράσης C3: Εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα δικτύων συλλογής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων.

Εταίροι: Terra Nova, Δήμος Αθηναίων, ΔΙΑΔΥΜΑ

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής /Μέτρησης	Αναμενόμενα αποτελέσματα		Αποτελέσματα έως M49-M72	
						Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	Δήμος Αθηναίων	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας	Δήμος Αθηναίων
KPI-C3.1	Συνολικό βάρος συλλεχθέντων Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων	τόνοι	εξαμηνιαία	Τμήμα Καθαριότητας Δήμου, ΔΙΑΔΥΜΑ (ζυγολόγια)	TN, Δήμος Αθηναίων, ΔΙΑΔΥΜΑ	1700 t στη διάρκεια του έργου & 289,4 t/έτος	4000 t στη διάρκεια του έργου & 677,3 t/έτος	478,602t	1188,56t
KPI-C3.2	Βάρος συλλεχθέντων ΕΟΑ ανά κατηγορία ή/και μέθοδο συλλογής	Kg/κατηγορία	εξαμηνιαία	Τμήμα Καθαριότητας Δήμου, ΔΙΑΔΥΜΑ (ζυγολόγια)	TN, Δήμος Αθηναίων, ΔΙΑΔΥΜΑ	16 05 04* 79,11 18 01 03* 25,7 20 01 13* 19,23 20 01 19* 29,37 20 01 21* 12,86 20 01 27* 27,06 20 01 31* 52,2 20 01 33* 11,55 20 01 35* 32,32 τον/έτος	16 05 04* 60,7 18 01 03* 53,5 20 01 13* 53,1 20 01 19* 25,3 20 01 21* 55,2 20 01 27* 41,1 20 01 31* 74,3 20 01 33* 43,9 20 01 35* 270,1 τον/έτος	16 05 04* 0,057t 18 01 03* 20 01 13* 0,272t 20 01 19* 0,058t 20 01 21* 13,49t 20 01 27* 0,366t 20 01 31* 20 01 33* 14,713t 20 01 35* 449,646t	16 05 04* 223,22t 18 01 03* 20 01 13* 96,28t 20 01 19* 13,50t 20 01 21* 20 01 27* 18,00t 20 01 31* 1,10t 20 01 33* 20 01 35* 836,50t

Σημ:

16 05 04* Αέρια σε δοχεία πίεσης

18 01 03* Μολυσματικά

20 01 13* Διαλύτες

20 01 19* Παρασιτοκτόνα

20 01 21* Σωλήνες φθορισμού

20 01 27* Χρώματα

20 01 31* Φάρμακα

20 01 33* Μπαταρίες - Συσσωρευτές

20 01 35* ΑΗΗΕ

Πίνακας 4 Δείκτες Επίδοσης Δράσης C4: Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων.

Εταίροι: ΥΠΕΝ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πράσινο Ταμείο, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ)

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/ Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα έως M49-M72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
KPI-C4.1	Συνολικό βάρος παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων	t	εξαμηνιαία	ΚΑΘ	ΚΑΘ/ΠΤ		725,502 t	Δράσεις Επίδειξης ΚΑΘ από 1/11/2023-31/10/2025
KPI-C4.2	Πρόληψη σπατάλης τροφίμων	t	εξαμηνιαία	ΚΑΘ	ΚΑΘ/ΠΤ	250 t/έτος	584,021 t/έτος	Δράσεις Επίδειξης ΚΑΘ από 1/11/2023-31/10/2025
KPI-C4.3	Μείωση εκπομπών Μεθανίου	%	εξαμηνιαία	ΧΠ/ΥΠΕΝ	ΧΠ/ΥΠΕΝ		Βάσει των στοιχείων που παρέδωσε η ΚΑΘ, χάρη στις ενέργειες για την πρόληψη αποβλήτων τροφίμων, επιτεύχθηκε μείωση εκπομπών Μεθανίου κατά 81,05%	
KPI-C4.4	Αριθμός πρωτοβουλιών για την Πρόληψη Σπατάλης Τροφίμων	Αριθμός πρωτοβουλιών	εξαμηνιαία	λειτουργία πλατφόρμας	ΥΠΕΝ			Αριθμός πρωτοβουλιών για την Πρόληψη Σπατάλης Τροφίμων/Επισκεψιμότητα Διαδικτυακού κόμβου

Πίνακας 5 Δείκτες Επίδοσης Δράσης C5: Ανάπτυξη τοπικών / περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής.

Εταίροι: ΥΠΕΝ, όλοι οι εμπλεκόμενοι

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα M49-M72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
KPI-C5.1	Αριθμός συμμαχιών	Αριθμός ολοκληρωμένων συμμαχιών	Εξαμηνιαία	ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ	ΥΠΕΝ	27	9	[1 Κρήτη, 1 Ναύπακτο, 1 Στερεά, 1 Κεντρική Μακεδονία, 1 Δ. Αβδήρων, 1 ΕΛΜΕΠΑ, 1 Παν. Θεσσαλίας, 1 Δ. Μετσόβου, 1 Θεσπρωτία]
KPI-C5.2	Έργα Συμμαχιών	Αριθμός έργων	Εξαμηνιαία	ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ	ΥΠΕΝ	18	5	- ΥΠΕΝ-Μανδρέκας ΑΕ - ΥΠΕΝ- Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης - ΥΠΕΝ-Δήμος Αβδήρων - ΥΠΕΝ-Δήμος Μετσόβου - ΥΠΕΝ-MICLIFEED

* Συμμαχία 1

Υπεγράφη στις 19/12/2024, εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ» με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την αξιοποίηση των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Συμμαχία 2

Υπεγράφη στις /03/2025, εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και τη ΜΚΟ «Καθαρή Μάνη» με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την αξιοποίηση των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Συμμαχία 3

Υπεγράφη στις 04/04/2025 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την αξιοποίηση των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας

Συμμαχία 4

Υπεγράφη στις 05/04/2025 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την αξιοποίηση των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Συμμαχία 5

Υπεγράφη στις 05/05/2025 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την προώθηση της αξιοποίησης των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Συμμαχία 6

Υπεγράφη στις 08/05/2025 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του Εργαστηρίου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΕΛΜΕΠΑ) με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την προώθηση της αξιοποίησης των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Συμμαχία 7

Υπεγράφη στις 20/05/2025 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την αξιοποίηση των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στη Θεσσαλία.

Συμμαχία 8

Υπεγράφη στις 28/05/2025 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την προώθηση της αξιοποίησης των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Συμμαχία 9

Υπεγράφη στις 21/10/2025 εθελοντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ με σκοπό τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας συνεργασίας για την προώθηση της αξιοποίησης των αγροδιατροφικών αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στη Θεσπρωτία.

Πίνακας 6 Δείκτες Επίδοσης Δράσης C6: Εφαρμογή οικονομικών εργαλείων για την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας.

Εταίροι: ΥΠΕΝ, Πράσινο Ταμείο, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ΕΛΟΤ

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/ Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα M49-M72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
KPI-C6.1	Αριθμός χρηματοδοτικών μέσων/εργαλείων/προγραμμάτων εμπλουτισμένων με δείκτες Κυκλικής Οικονομίας (ΚΟ)	Αριθμός χρηματοδοτικών μέσων	Εξαμηνιαία	ΠΤ	ΠΤ	4	3	1. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» (Απρίλιος 2023). 2. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 3. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/ Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα M49-M72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
								«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» (Ιούλιος 2025).
KPI-C6.2	Κεφάλαια που δημιουργήθηκαν για την υποστήριξη της ΚΟ	€	Εξαμηνιαία	ΠΤ	ΠΤ	Εδώ δεν υπάρχει ποσοτικός στόχος. Απλώς θα καταγραφούν τα ποσά.	167.954.170,00€	ΣΥΝΟΛΟ: 167.954.170,00€ Κεφάλαια έως 2024: 87.982.115,00€ Νέα κεφάλαια: 79.972.055,00€
KPI-C6.3	Νέα πρότυπα προς ανάπτυξη από ΕΛΟΤ	Αριθμός προτύπων	Εξαμηνιαία	ΕΛΟΤ	ΕΛΟΤ	10	50	
KPI-C6.4	Πρότυπα που αναθεωρήθηκαν και περιλαμβάνονται σε νομοθετικές προτάσεις	Αριθμός προτύπων	Εξαμηνιαία	ΕΛΟΤ	ΕΛΟΤ	30	10	
KPI-C6.5	Αριθμός χρηματοδοτικών μέσων/εργαλείων/προγραμμάτων εμπλουτισμένων που περιλαμβάνουν τεχνικές προδιαγραφές κυκλικότητας	Αριθμός χρηματοδοτικών μέσων	Εξαμηνιαία	ΠΤ	ΠΤ	4	3	Ως KPI-C6.1

Πίνακας 7 Δείκτες Επίδοσης Δράσης C7: Δράσεις Οικοδόμησης Δυναμικού.

Εταίροι: Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ, Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, ΤΝ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ΕΛΟΤ, ΟΦΥΠΕΚΑ, ΕΟΑΝ

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφή ς/Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα M49-M72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
KPI-C7.1	Αριθμός ΟΛΩΝ των ενδιαφερομένων μερών που εκπαιδεύτηκαν	Αριθμός ενδιαφερομένων μερών	Εξαμηνιαία	Καταγραφή από Διοργανωτή Εκπαιδευτικής Δράσης	ΔΑΦΝΗ/ΠΤ	1180 500 (13 στα περιφερειακά σεμινάρια) + 500 (στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση) + 180 (στα φόρα για πρόληψη σπατάλης τροφίμων)	1023/500 ΑΝ.ΜΑ.Θ. (48) Προσωπικό Δήμων/Περιφερειών 23 Ελεύθεροι επαγγελματίες 1 Επιχειρήσεις 4 Πολίτες 0 Σπουδαστές/Ερευνητές 5 Εκπαιδευτικοί 6 ΦΟΔΣΑ 6 ΜΜ Ενημέρωσης 1 Νομικός 1 ΣΣΕΔ 1 ΔΥΤ.ΜΑΚ. (190) Διοικητικό δημοτικό/ περιφερειακό προσωπικό 46 Ελεύθεροι επαγγελματίες 27 Επιχειρήσεις 11 Πολίτες 9 Σπουδαστές/Ερευνητές 37 Εκπαιδευτικοί 18 ΦΟΔΣΑ 7 ΜΜ Ενημέρωσης 10 ΜΚΟ 16 Υπουργεία 6 Επιμελητήριο 3	Στατιστικά στοιχεία ανά τύπο εκπαιδευόμενου (Διοικητικό δημοτικό/περιφερει ακό προσωπικό, Οικονομικό δημοτικό προσωπικό, Τεχνικό δημοτικό προσωπικό, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, πολίτες κλπ.)

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφή ς/Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα M49-M72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
							Β.ΑΙΓΑΙΟ (139) Διοικητικό δημοτικό/ περιφερειακό προσωπικό 59 Ελεύθεροι επαγγελματίες 5 Επιχειρήσεις 11 Πολίτες 4 Σπουδαστές/Ερευνητές 34 Εκπαιδευτικοί 23 ΜΜ Ενημέρωσης 1 ΜΚΟ 2 Ν.ΑΙΓΑΙΟ (221) Εμπορικοί φορείς 3 Επιστημονικοί, τεχνολογικοί, ερευνητικοί φορείς 16 Κλαδικοί - παραγωγικοί φορείς 8 ΜΜΕ 3 ΜΚΟ 3 Φορείς διαχείρισης αποβλήτων 88 Φορείς εκπαίδευσης 13 Φορείς καταναλωτών 3 Φορείς κεντρικής διοίκησης 8 Φορείς λιμένων/μαρινών 3 Φορείς μεταφορών 5 Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 69 Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (85) Διοικητικό δημοτικό/ περιφερειακό προσωπικό 32 Ελεύθεροι επαγγελματίες 3 Επιχειρήσεις 13	

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφή ς/Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα M49-M72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
							Πολίτες 3 Σπουδαστές/Ερευνητές 9 ΦΟΔΣΑ 9 ΜΜ Ενημέρωσης 3 ΜΚΟ 12 Υπουργεία 1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (98) Διοικητικό δημοτικό/ περιφερειακό προσωπικό 27 Ελεύθεροι επαγγελματίες 4 Επιχειρήσεις 13 Πολίτες 4 Σπουδαστές/Ερευνητές 24 Εκπαιδευτικοί 6 ΦΟΔΣΑ 3 ΜΚΟ 15 Υπουργεία 2 ΑΤΤΙΚΗ (68) Διοικητικό δημοτικό / περιφερειακό προσωπικό 29 Ελεύθεροι επαγγελματίες 5 Επιχειρήσεις 4 Πολίτες 4 Σπουδαστές/Ερευνητές 5 Εκπαιδευτικοί 1 ΜΚΟ 7 Υπουργεία 13	

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/ Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα M49-M72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
							ΘΕΣΣΑΛΙΑ (102) Διοικητικό δημοτικό / περιφερειακό προσωπικό 20 Ελεύθεροι επαγγελματίες 5 Επιχειρήσεις 18 Πολίτες 5 Σπουδαστές/Ερευνητές 38 Εκπαιδευτικοί 6 ΦΟΔΣΑ 1 ΜΚΟ 6 Υπουργεία 3 ΗΠΕΙΡΟΣ (72) Διοικητικό δημοτικό / περιφερειακό προσωπικό 26 Εκπαιδευτικοί 7 Ελεύθεροι επαγγελματίες 8 Επιμελητήριο 2 Επιχειρήσεις 14 ΜΚΟ 3 ΜΜ Ενημέρωσης 3 Σπουδαστές/Ερευνητές 1 Υπουργεία 3 ΦΟΔΣΑ 5	

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφή ς/Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα M49-M72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
KPI-C7.2	Αριθμός εμπλεκόμενων μερών στο Φόρουμ για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων	Αριθμός συμμετοχών	Εξαμηνιαία	Καταγραφή από ΧΠ	ΧΠ	50	Ως KPI-C7.6	υποκατηγορία του C7.1
KPI-C7.3	Αριθμός εξ αποστάσεως (τηλ-) εκπαιδευόμενων	Αριθμός (τηλ-) εκπαιδευόμενων	Εξαμηνιαία	online ερωτηματολόγιο	ΔΑΦΝΗ	500		Στατιστικά στοιχεία ανά τύπο: κυβερνητικοί φορείς, τοπικές και περιφερειακές αρχές, λιανοπωλητές, βιομηχανίες τροφίμων και ενώσεις, ενώσεις καταναλωτών, ακαδημαϊκοί κύκλοι, ΜΚΟ

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα M49-M72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
KPI-C7.4	Αριθμός μαθημάτων κατάρτισης που αναπτύχθηκαν	Αριθμός μαθημάτων κατάρτισης	Εξαμηνιαία	Καταγραφή από ΠΤ	ΠΤ	21 θεματικές περιοχές	21+ θεματικές περιοχές https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FJZOjUisB3t0UiMbtTAsrM8CYof0gUaz	υποκατηγορία του C7.1
KPI-C7.5	Αριθμός σεμιναρίων (με φυσική παρουσία & διαδικτυακών)	Αριθμός σεμιναρίων	Εξαμηνιαία	Καταγραφή από ΠΤ & ΔΑΦΝΗ	ΠΤ	13 2 στη Φάση 2 (M25-M48) 8 στη Φάση 3 (M49-M72) 3 στη Φάση 4 (M73-M96)	1. Σεμινάριο 14-16.6.2023 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2. Σεμινάριο 18-20.10.2023 ΚΟΖΑΝΗ 3. Σεμινάριο 4-7.12.2023 Β.ΑΙΓΑΙΟ (ΧΙΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΙΚΑΡΙΑ, ΛΗΜΝΟΣ) 4. Σεμινάριο 26-29.3.2024 ΡΟΔΟΣ 5. 25-27.6.2024 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6. 16-18.12.2024 ΑΘΗΝΑ 7. 21-23.10.2024 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 8. 17-19.6.2025 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9. 9-11.4.2025 ΛΑΡΙΣΑ 10. 3-5.11.2025 ΧΑΛΚΙΔΑ (πραγματοποιήθηκε τα αποτελέσματα δεν έχουν συμπεριληφθεί)	

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα M49-M72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
KPI-C7.6	Αριθμός φόρουμ για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων	Αριθμός φόρουμ	Εξαμηνιαία	Καταγραφή από ΧΠ	ΧΠ	6 fora in total / 30 συμμετέχοντες ανά φόρουμ	1ο Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων "Μέτρηση, πρόληψη και διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων στον τομέα της εστίασης" 20.10.2022 Ηράκλειο Κρήτης 2ο Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων "Εστίαση & Φιλοξενία" 2.10.2023 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 3ο Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων σε Επιχειρήσεις Πώλησης & Διανομής Τροφίμων 26.6.2024, Κέντρο Πρόληψης-Επαναχρησιμοποίησης-Ανακύκλωσης Δήμου Θεσσαλονίκης Στατιστικά: 20 εκπρόσωποι φορέων & ΜΚΟ. Συνολικά παρακολούθησαν 61 άτομα (45 δια ζώσης & 15 διαδικτυακά) <i>Αναλυτικά στο Παραδοτέο C7.D6</i> 4ο Φόρουμ για την Πρόληψη Αποβλήτων Τροφίμων: «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», 4.7.2025, Μυτιλήνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στατιστικά: 24 Εκπρόσωποι φορέων & ΜΚΟ. Συνολικά παρακολούθησαν 78 άτομα (24 δια ζώσης & 54 διαδικτυακά) <i>Αναλυτικά στο Παραδοτέο C7.D7</i>	

Πίνακας 8 Δείκτες Επίδοσης για τη Δράση Ε3: Αναπαραγωγή και μεταφορά επιδεικτικών δράσεων.

Εταίροι: ΥΠΕΝ, Πράσινο Ταμείο, Δίκτυο ΔΑΦΝΗ

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/ Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα Μ49- Μ72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
KPI-E3.1	Αριθμός χωρών με τις οποίες υπάρχει συνέργεια και τακτική ανταλλαγή πληροφοριών με τις εθνικές αρχές διαχείρισης αποβλήτων και κυκλικής οικονομίας με έμφαση στη δυνατότητα αναπαραγωγής και μεταφοράς των επιτευγμάτων του έργου.	Αριθμός χωρών	Εξαμηνιαία	ΥΠΕΝ- ΠΤ- ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗ	ΥΠΕΝ	5	1	Ιταλία το έργο Replan City Life
KPI-E3.2	Αριθμός Περιφερειών στη χώρα μας όπου έχει πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου	Αριθμός περιφερειών	Εξαμηνιαία	ΥΠΕΝ- ΠΤ- ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗ	ΥΠΕΝ	4	3	Περιφερειακά - ΑΤΤΙΚΗ & ΘΕΣΣΑΛΙΑ εντός αυτού του εξαμήνου – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Ηπειρος)

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/ Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα M49-M72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
KPI-E3.3	Αριθμός Δήμων στη χώρα μας όπου έχει πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου	Αριθμός δήμων	Εξαμηνιαία	ΥΠΕΝ-ΠΤ-ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗ	ΥΠΕΝ	10	7	Κρήτη, Καλαμάτα, Ηλιούπολης, Αθηναίων, Άργους Δ. Ελαφονήσου
KPI-E3.4	Αριθμός Περιφερειών σε χώρες του εξωτερικού όπου έχει πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου.	Αριθμός περιφερειών	Εξαμηνιαία	ΥΠΕΝ-ΠΤ	ΥΠΕΝ	2	2	Ο στόχος έχει επιτευχθεί σε προηγούμενη χρονική περίοδο
KPI-E3.5	Αριθμός ενδιαφερόμενων μερών του ιδιωτικού τομέα που έχουν δεσμευτεί να ενσωματώσουν δείκτες κυκλικής οικονομίας στα επιχειρηματικά τους σχέδια.	Αριθμός ιδιωτών	Εξαμηνιαία	ΥΠΕΝ-ΠΤ-ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗ	ΥΠΕΝ-ΠΤ	10	18	Ο στόχος έχει επιτευχθεί σε προηγούμενη χρονική περίοδο. Στην περίοδο M67-M72 8 επιπλέον επιχειρήσεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/ Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα M49-M72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
KPI-E3.6	Αριθμός οργανισμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης που έχουν προωθηθεί οι δράσεις, τα αποτελέσματα, τα νέα, τα αποτελέσματα του έργου	Αριθμός οργανισμών αυτοδιοίκησης	Εξαμηνιαία	ΔΙΚΤΥΟ ΔΑΦΝΗ	ΔΑΦΝΗ-ΥΠΕΝ	44 νησιωτικοί Δήμοι 1 Περιφερειακή Ένωση Δήμων 3 νησιωτικές Περιφέρειες	23 1 0	Οι δράσεις του έργου που αφορούν τις νησιωτικές περιοχές έχουν παρουσιαστεί κατά το τρέχον διάστημα αναφοράς 4ο φόρουμ για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων στις 4/7/2025, Παρουσίαση έργου στην Ελαφόνησο στις 27/5/2025. Εκδήλωση στο Δήμο Αντιπάρου (23/9). Παρουσίαση έργου από το Δίκτυο στους Δήμους: Κύθνου, Νάξου, Μικρών Κυκλάδων, Καλυμνίων, Σύρου, Σίφνου, Σκιάθου, Ρόδου (καταγραφή μέχρι τον M70) Σε όλη τη διάρκεια του έργου: σε διμερείς συναντήσεις με τους Δήμους Σκιάθου, Νάξου, Σίφνου, Ηρακλείας, Σχοινούσας, Αστυπάλαιας, Φολεγάνδρου, Μήλου, Κιμώλου, Μυτιλήνης, Χίου και Σύρου

Πίνακας 9 Δείκτες Επίδοσης για τη Δράση F1.5: Εφαρμογή και Παρακολούθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

Εταίροι: Πράσινο Ταμείο, ΥΠΕΝ, Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, ΤΝ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ΕΛΟΤ, ΟΦΥΠΕΚΑ, ΕΟΑΝ

Κωδικός Δείκτη	Περιγραφή Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης Δείκτη	Περιοδικότητα Αποτύπωσης	Πηγή	Υπεύθυνος Καταγραφής/ Μέτρησης	Αναμενόμενα Αποτελέσματα	Αποτελέσματα M49-M72	Σχόλια/Επιπρόσθετα Στοιχεία
KPI-F1.1	Αριθμός των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων που προκηρύχθηκαν/υλοποιήθηκαν από τους εταίρους	Αριθμός συμβάσεων	Εξαμηνιαία	Υπουργείο Ανάπτυξης	ΠΤ	35	18	Συνολικό ποσό ΠΔΣ έως M72: €73,282.41